

**Auflistung der aktuellen größeren Baustellen des Erftverbandes an der Erft und ihren Nebengewässern  
in Euskirchen**

Stand: 08.06.2022

Ort	Station	durchzuführende Arbeiten	Auftragnehmer	Stand
Kirspenich - Kreuzweingarten	Erft unterhalb Grundschule bis Kreuzweingarten	Profil und Wege wiederherstellen	Fremdfirma	erledigt
Kirspenich - Kreuzweingarten	Erft im Bereich Eisenbahnbrücke	Vorarbeiten Brückenneubau	EV und Wasser-Schifffahrtsamt	erledigt
Kreuzweingarten	Erft, Bereich Hubertusstraße und Kindergarten	Profile und Abfluss wiederherstellen	Erftverband	erledigt / spätere ergänzende Materialumlagerung notwendig
Rheder	Erft im Bereich Kieselweg	Profil und Abflusswiederherstellung	Erftverband	erledigt
Rheder bis Stotzheim	Erft, linkes Erftufer	Müllsammmlung, Schutträumung, Bäume prüfen, Rückschnitte	Erftverband/ Fremdfirma	erledigt
Stotzheim	Erft, Neptunstraße	Böschungserstsicherung	Erftverband	erledigt
Stotzheim	Erft, Domhof bis Sonnenstraße	Böschungen und Auslaufbauwerk Kanal sichern, Wegebau	Fremdfirma	erledigt
Roitzheim	Sportplatz bis Roitzheimer Straße ( K24)	Bachprofil wiederherstellen	Fremdfirma	weitestgehend erledigt
Schweinheim	Sürstbach/Steinbach	Gewässerprofil dem Urzustand annähern, Material umlagern, erneute Entkiesung der Brückenduchlässe	Erftverband	Ersträumung sowie erste Materialumlagerungen sind erfolgt. Weitere Materialumlagerungen zum Sommer erforderlich
nördlich Schweinheim	Orbach, Lappermühlenallee bis Kreisgrenze	Erstmaßnahme: Korrektur des neuen Gewässerverlaufs an Altlast	Fremdfirma im Auftrag des Erftverbandes sowie eigenes Personal Erftverband	Erstsicherung erledigt, neue Böschungsausspülungen beseitigt, andere Bereiche folgen ggf. nach Planung und Abstimmung
Euskirchen	Erft, Zufahrt Zuckerfabrik bis DB Brücke Kölner Straße	Wegebau, Brückenwiderlager wiederherstellen	Fremdfirma	erledigt
Euskirchen	Erft K24 bis Zufahrt Zuckerfabrik	Böschungssicherung, Großbetonteile aus Gewässer entnehmen, abschnittsweise Ufersicherung	Fremdfirma	erledigt
Kessenich	Erft, Höhe Tennisplätze	50 Im Böschung zunächst sichern und danach wiederherstellen, Fußpunkte nach erneutem Hochwasser nacharbeiten	Erstsicherung Fremdfirma, dann Fremdfirma und Erftverband, Fußpunktsicherung Erftverband	erledigt
Irresheim/ Frauenberg	Bleibach, B 56n	Gerinne provisorisch hergestellt, Restarbeiten erfolgten über Strassen NRW	Erftverband	Erstsicherung Erftverband erledigt
Wißkirchen	Veybach, Burg Veynau bis Wißkirchen (außerorts)	Böschungsreparaturen an Gefahrenstellen	Erftverband	in Arbeit; derzeit keine Zuwegung vorhanden
Wißkirchen	Veybach, Nähe Dorfplatz	Kies entnehmen, Böschung reparieren	Erftverband	erledigt
Wißkirchen	Flutmulde, Von-Halt-Straße	Böschungsreparatur stellenweise	Erftverband	erledigt
Euskirchen	Veybach, Mainstraße, Saarstraße, hinter Berufsschule	Böschungsreparatur	Erftverband	in Arbeit
Euskirchen	Mitbach, Ruhrpark Eichendorffstraße	Entkiesung	Erftverband	erledigt
Euskirchen	Wisskirchener Fließ, parallel Georgstr.	Entkiesung	Erftverband	erledigt
Stadtgebiet Euskirchen	verschiedene Gewässer	Durchlässe und Überfahrten freiräumen, Treibgut aus Profil räumen	Erftverband	in Arbeit

fachtechnische Begleitung aus Gewässersicht bei Bauwerken/Versorgungsleitungen in und am Gewässer  
Dazu viele viele kleine Maßnahmen, Beantwortung von Anwohneranfragen, etc.