Auflistung der aktuellen groBeren Baustellen des Erftverbandes an der Erft und ihren Nebengewassern
|in Bad Miinstereifel

Schénau

Erft, Pegel und Ort

Pegelstrecke wieder herstellen, freirdumen,
Gewadsser wieder herstellen,
Boschungsabbriiche, Raumungsarbeiten,
Nachprofilierung

Erftverband, Restarbeiten
Fremdfirma

Stand: 14.12.2022

Pegel freiraumen erledigt,
Kleine Nachbesserungen in
Arbeit

Entschlammung des Weges rund um den See,

unter Briicken wieder herstellen

Eicherscheid Rickhaltebecken Raumung eines Seitenbaches zur Erft von Fremdfirma erledigt
400t Geroll
Eicherscheid H?chwasser- Reparatur Motor Klappensteuerung/Revision Fremdfirma erledigt
Rickhaltebecken der Klappen
. . . Instandsetzung/Erneuerung Klemmleisten .
Eicherscheid Warte im Staudamm - Erftverband erledigt
der Schaltschranke
Eicherscheid Warte Erneuerung der Notstromversorgung Erftverband in Arbeit
Hochwasser-
Eicherscheid Instandsetzung Ablaufpegel Fremdfirma erledigt
Rickhaltebecken 2ung peg '8
Reini Abri E
Eicherscheid Warte im Staudamm e|.n|gung, briss und Entsorgung Fremdfirma erledigt
Zwischendecke
. -
Eicherscheid rft, Pegel und Wlt?derherstellung Pegelstr.e'cke, Ufer, Eremdfirma erledigt
Ortslage Freilegung Pegel, Nachprofilierungen
Eicherscheid Spielplatz Forstarbeiten Fremdfirma erledigt
im Rickhaltebecken
Eicherscheid, vor
Bad Miunstereifel Arloff, ggf. Bad Mdallsammlung Erftverband und Fremdfirma erledigt
Minstereifel oberhalb
Bendenstralle
Ufer wiederherstellen, Uferbruch reparieren, . .
Bad Miinstereifel Erft, hinter Eifelbad . . P Fremdfirma erledigt
massives Treibgut entfernen,
Geroll aus Profil raumen, Wiederherstellung
Bad Miinstereifel Erft, Innenstadt Flussbett, Gumpen verfiillen, Hohenniveau |Fremdfirma erledigt

Bad Miinstereifel

Erft, Ufermauern

Instandsetzung Ufermauern mit Stadt Bad
Midnstereifel: Freistellung Mauern zur
Prifung, Wiederherstellung
Ufervorschittungen

Ufermauern Fremdfirma im Auftrag
der Stadt Bad Miinstereifel,
Arbeiten im Gewasser
baubegleitend durch Fremdfirma
und EV

Ufermauer durch Stadt
beauftragt und in Arbeit.
Parallele Arbeiten durch EV
im Baufortschritt in Sohle

Stadtbereich Bad

Erft vom Sportplatz bis

Kreuzweingarten

Gemarkungsgrenze
Kreuzweingarten

der Begleitwege

N . Sohlrdumung, Betonteile entfernen Erftverband in Arbeit
Minstereifel Alte Hettnerhalle
.. . Ufer und Bachbett wiederherstellen,
Bad Miinstereifel- . . . . .
Iversheim Erft, Gewdsserlauf entkiesen bzw. Kolke auffiillen, Fremdfirma und Erftverband erledigt
Mauervorschittungen als Erstsicherung
. Erft, an Bricke Anschluss an Briickenbauwerk . .
Iversheim . ) Fremdfirma erledigt
Landesbetrieb Landesbetrieb herstellen
Bachbett wiederherstellen im Ort, entki
Iversheim Erft, Ortslage achbe W|e"er erstetienim Drt, entKIesen, |t remdfirma erledigt
Mauervorschittungen
Millsammlung, Gehdlze priifen und
Iversheim-Arloff Erft g p Fremdfirma erledigt
entnehmen, Béschungswiederherstellung
Profil ra Bosch
Erft, Bachstralle und r_OI raumen, OSC, ungen . . .
Arloff Wiederherstellung inkl. Ufer mit Fremdfirma erledigt
Erlenhecke .
Wasserbausteinen
Setzungen im Bereich Stitzmauer (L=23 Ifm)
Erft, restliche Ortslage |Unterfiitterung mit Beton von Erdseite aus.
Arloff bis Grundschule Arbeiten am Profil > Vorschittung und Fremdfirma erledigt
Kirspenich Ausbesserung der Kolke, Erstellung
Mauervorschittungen,
EV, W - und Schifffahrtsamt
Kirspenich Erft, insgesamt Treibholz/Treibgut entfernen ’ ajc,ser und>chitffanrtsamt, erledigt
Fremdfirma
Kiesbank legt, Ein- und Auslauf
Kirspenich Erft, vor L11 |e.s ankeumgelegt, tin-und Ausiaute Erftverband erledigt
freigelegt
Kirspenich Klaranlage vorlaufige Hangsicherung THW erledigt
Erft unterhalb
Grundschule
Kirspenich - . ) . 8 i Rdaumen des Gewasserprofils, der Béschung, . .
Kirspenich bis Fremdfirma erledigt

gesamt

Ki ich - Erft im Bereich
|rspen|c. r 'm erelc" Vorarbeiten Briickenneubau/Planung EV und Wasser- Schifffahrtsamt in Arbeit (im Bau durch DB)

Kreuzweingarten Eisenbahnbriicke
Kirspenich- Erft im Bereich . ) .

. . i Umlegung der Erft in neue Trasse Fremdfirma und Erftverband erledigt
Kreuzweingarten Eisenbahnbriicke
Bad Miunstereifel . . .

Erft gesamt Geschiebeverlagerungen Erftverband in Arbeit

fachtechnische Begleitung aus Gewéssersicht bei Bauwerken/Versorgungsleitungen in und am Gewdasser
Dazu viele viele kleine MaRnahmen, Treibgut und Mull aus Gewésser entfernen, Beantwortung von Anwohneranfragen, etc.




