

**Auflistung der aktuellen größeren Baustellen des Erftverbandes an der Erft und ihren Nebengewässern**

in Weilerswist

Stand: 13.09.21

Ort	Station	durchzuführende Arbeiten	Auftragnehmer	Stand
Horchheim	Erft, Wall am Rückhaltebecken	Erstsicherung Wall und Warte	Erftverband	erledigt
Horchheim	Erft, Wall am Rückhaltebecken	Erdarbeiten Wiederherstellung vollständiger Wall, Anschlüsse an Technik	???	in Planung
Horchheim	Erft, Wall am Rückhaltebecken	Erdarbeiten Auslaufbauwerk, Anschlussgerinne herstellen	Firma Görtz und Klünter	in Arbeit
Horchheim	Erft, Wall am Rückhaltebecken	Warte, Technik wiederherstellen	???	in Planung
Weilerswist	Erft/Swist erftverbandseigene Uferbegleitwege	Wiederherstellung/Instandsetzung der Wege	Erftverband zusammen mit Gemeinde	in Abstimmung mit Gemeinde
Weilerswist	Erftmühlenbach, Bachstraße	Sicherung der Böschung im Auslaufbereich der Brücke, Umlagern von Kies	Erftverband	zeitnah
Weilerswist	Swist am Fuße Swister Berg, beidseitig Kölner Str.	Uferreparatur, Böschung instandsetzen	Erftverband	erledigt
Weilerswist	Swist an DB-Brücke östlich Kölner Str.	Uferböschung instandsetzen, Anbindung an Bahnwiderlager	Erftverband	in Arbeit
Weilerswist	Swist, Höhe Hofener Hof	Wegeunterhaltung nach Hochwasser	Erftverband	erledigt
Metternich	Swist, erftverbandseigene Uferbegleitwege	Wiederherstellung/Instandsetzung der Wege	Erftverband zusammen mit Gemeinde Weilerswist	in Abstimmung mit Gemeinde
Metternich	Swist, Höhe Bergstraße	Verfüllung Kolk durch Materialumlagerung	Erftverband	bei Gelegenheit
Metternich	Swist, Brücke K33 Höhe Pfingstmühlenweg	Auflandungen durch Materialumlagerung entfernen	Erftverband	bei Gelegenheit

Mu bitte mitteilen

Mu bitte mitteilen

fachtechnische Begleitung aus Gewässersicht bei Bauwerken/Versorgungsleitungen in und am Gewässer  
 Dazu viele viele kleine Maßnahmen, Beantwortung von Anwohneranfragen, etc.

