

Auflistung der aktuellen größeren Baustellen des Erftverbandes an der Erft und ihren Nebengewässern

in Euskirchen		Stand: 13.09.21		
Ort	Station	durchzuführende Arbeiten	Auftragnehmer	Stand
Kirspenich - Kreuzweingarten	Erft unterhalb Grundschule bis Kreuzweingarten	Profil und Wege wiederherstellen	Fremdfirma	sobald Firma Schneider in Iversheim fertig, wandert Baustelle weiter
Kirspenich - Kreuzweingarten	Erft im Bereich Eisenbahnbrücke	Vorarbeiten Brückenneubau/Planung	EV und Wasser-Schiffahrtsamt	in Arbeit
Kreuzweingarten	Erft, Bereich Hubertusstraße und Kindergarten	Profile und Abfluss wiederherstellen	Erftverband	in Arbeit
Rheder	Erft im Bereich Kieselweg	Profil und Abflusswiederherstellung	Erftverband	zeitnah
Stotzheim	Ortslage	Abfall und Treibguträumung	Erftverband	in Arbeit
Stotzheim	Erft, Neptunstraße	Böschungserstsicherung	Erftverband	in Planung
Stotzheim	Erft, Domhof bis Sonnenstraße	Böschungen und Auslaufbauwerk Kanal sichern, Wegebau	Fremdfirma	sobald Firma Vorbaustelle abschließt, voraussichtlich ab ca. 17.09.21
Roitzheim	Sportplatz bis Roitzheimer Straße (K24)	Bachprofil wiederherstellen	Fremdfirma	nach Fertigstellung Stotzheim oder sobald Firma Balter 2. Baukolonne verfügbar hat
Schweinheim	Sürstbach/Steinbach	Gewässerprofil dem Urzustand annähern, Material umlagern, erneute Entkiesung der Brückenduchlässe	Erftverband	Ersträumung ist erfolgt, weitere Arbeiten/ Räumung folgt zeitnah
Euskirchen	Erft, Zufahrt Zuckerfabrik bis DB Brücke Kölner Straße	Wegebau, Brückenwiderlager wiederherstellen	Fremdfirma	beauftragt
Kessenich	Erft, Höhe Tennisplätze	50 Im Böschung zunächst sichern und danach wiederherstellen	Fremdfirma	Erstsicherung erledigt, Rest ist beauftragt
Irresheim/ Frauenberg	Bleibach, B65n	Gerinne provisorisch hergestellt, Restarbeiten erfolgen über Strassen NRW	Erftverband	Teil Erftverband erledigt
Wißkirchen	Veybach, Burg Veynau bis Wißkirchen (außerorts)	Böschungsreparaturen an Gefahrenstellen	Erftverband	in Arbeit
Wißkirchen	Veybach, Nähe Dorfplatz	Kies entnehmen, Böschung reparieren	Erftverband	erledigt
Wißkirchen	Flutmulde, Von-Halt-Straße	Böschungsreparatur stellenweise	Erftverband	geplant
Euskirchen	Veybach, Mainstraße, Saarstr., hinter Berufsschule	Böschungsreparatur	Erftverband	eingeplant sobald zugänglich
Euskirchen	Mitbach, Ruhrpark Eichendorffstr	Entkiesung	Erftverband	in Teilen erledigt, Restarbeiten erfolgen
Euskirchen	Wisskirchener Fließ, parallel Georgstr.	Entkiesung	Erftverband	erledigt
Stadtgebiet Euskirchen	verschiedene Gewässer	Durchlässe und Überfahrten freiräumen, Treibgut aus Profil räumen	Erftverband	in Arbeit

fachtechnische Begleitung aus Gewässersicht bei Bauwerken/Versorgungsleitungen in und am Gewässer
 Dazu viele viele kleine Maßnahmen, Beantwortung von Anwohneranfragen, etc.