

**Auflistung der aktuellen größeren Baustellen des Erftverbandes an der Erft und ihren Nebengewässern  
in Zülpich**

Stand: 18.01.22

| Ort           | Station                                                                    | durchzuführende Arbeiten                                                                                                                                                                                                                                                | Auftragnehmer                                              | Stand                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwerfen     | Oberhalb Brücke "Zum Schützenhaus"                                         | umgehende Verkehrssicherung von 6 schrägstehenden Erlen aus Bachbett über öff. Weg und Privatgrundstücken                                                                                                                                                               | Fremdfirma                                                 | erledigt                                                                                         |
| Schwerfen     | Rotbach, Brücke "Zum Schützenhaus" bis Brücke "Virnicher Str"/"An der Erk" | Böschungssicherung vor unter hinter Brücke, Uferwiederherstellung, Pegelstrecke wieder herstellen, Pegel freiräumen, Einlaufschächte freiräumen, Wehr freiräumen, Überdeckung rechte Böschungen Unterwasser Brücke mit Mutterboden, Einsaat zur Böschungsstabilisierung | Fremdfirma, z.T. unterstützt durch Bundeswehr, Erftverband | erledigt/Restarbeiten/Ob<br>erbodenandeckung nach<br>Klärung durch Kreis,<br>Einsaat im Frühjahr |
| Schwerfen     | Höhe Sportplatz                                                            | entfernen angeschwemmter Kies, Oberflächenandeckung Mutterboden am Gewässer, Sohlarbeiten                                                                                                                                                                               | Fremdfirma                                                 | erledigt                                                                                         |
| Schwerfen     | unterhalb Brücke Virnicher Str.                                            | Kiesumlagerung (Kiesbank/Kolk)                                                                                                                                                                                                                                          | Fremdfirma                                                 | erledigt                                                                                         |
| Schwerfen     | unterhalb Brücke Provinzialstraße                                          | Hangsicherung, Wiederherstellung Gewässerböschung                                                                                                                                                                                                                       | Fremdfirma                                                 | erledigt                                                                                         |
| Schwerfen     | An der Erk                                                                 | Wiederherstellung Fischtreppe                                                                                                                                                                                                                                           | Erftverband                                                | für Sommer eingeplant                                                                            |
| Bürvenich     | Schluchtbach Verlängerung Kellergasse Höhe HPZ                             | Hangrutschmaterial aus Gewässer entfernen, Gewässerbett profilieren, Uferböschung herstellen                                                                                                                                                                            | Fremdfirma                                                 | erledigt                                                                                         |
| Bürvenich     | Schluchtbach Feldflur hinter Stephanusstr. 3                               | Sohle auffüllen, profilieren                                                                                                                                                                                                                                            | Fremdfirma                                                 | erledigt                                                                                         |
| Bürvenich     | Schluchtbach Höhe Wildenburg                                               | Sohle auffüllen, Böschung reparieren zur Straße                                                                                                                                                                                                                         | Fremdfirma                                                 | erledigt                                                                                         |
| Nemmenich     | unterhalb Bahndamm                                                         | Entfernung umgestürzte Bäume, Kies und Steine aus Bachbett entfernen                                                                                                                                                                                                    | Erftverband                                                | erledigt                                                                                         |
| Enzen         | Antonigarzem bis Tissenicher Mühle                                         | Böschungsschäden reparieren                                                                                                                                                                                                                                             | Erftverband                                                | erledigt                                                                                         |
| Antonigartzem | Bleibach, Betriebsweg rechte Seite                                         | Wiederherstellung Weg                                                                                                                                                                                                                                                   | Erftverband                                                | in Arbeit                                                                                        |
| Füssenich     | Einlauf HRB Neffelsee                                                      | Pflasterung Wasserbausteine wieder herstellen                                                                                                                                                                                                                           | Erftverband                                                | in Arbeit                                                                                        |

fachtechnische Begleitung aus Gewässersicht bei Bauwerken/Versorgungsleitungen in und am Gewässer  
Dazu viele viele kleine Maßnahmen, Beantwortung von Anwohneranfragen, etc.