

Auflistung der aktuellen größeren Baustellen des Erftverbandes an der Erft und ihren Nebengewässern

in Weilerswist

Stand: 25.03.2022

Ort	Station	durchzuführende Arbeiten	Auftragnehmer	Stand
Horchheim	Erft, Wall am Rückhaltebecken	Erstsicherung Wall und Warte	Erftverband	erledigt
Horchheim	Erft, Wall am Rückhaltebecken	Erdarbeiten Wiederherstellung vollständiger Wall, Anschlüsse an Technik, Bau Tosbecken	Fremdfirma, Erftverband	in Planung
Horchheim	Erft, Wall am Rückhaltebecken	Erdarbeiten provisorisch an Auslaufbauwerk, Anschlussgerinne herstellen	Fremdfirma	erledigt
Horchheim	Erft, Wall am Rückhaltebecken	Warte, Technik wiederherstellen	Fremdfirma	beauftragt
Weilerswist	Erft/Swist erftverbandseigene Uferbegleitwege	Wiederherstellung/Instandsetzung der Wege	Erftverband	in Arbeit
Weilerswist	Erftmühlenbach, Bachstraße	Sicherung der Böschung im Auslaufbereich der Brücke, Umlagern von Kies	Erftverband	erledigt
Weilerswist	Swist am Fuße Swister Berg, beidseitig Kölner Str.	Uferreparatur, Böschung instandsetzen	Erftverband	erledigt
Weilerswist	Swist an DB-Brücke östlich Kölner Str.	Uferböschung instandsetzen, Anbindung an Bahnwiderlager	Erftverband	in Arbeit
Weilerswist	Swist, Höhe Hofener Hof	Wegeunterhaltung nach Hochwasser	Erftverband	erledigt
Metternich	Swist, erftverbandseigene Uferbegleitwege	Wiederherstellung/Instandsetzung der Wege	Erftverband	erledigt
Metternich	Swist, Höhe Bergstraße	Verfüllung Kolk durch Materialumlagerung	Erftverband	bei Gelegenheit
Metternich	Swist, Brücke K33 Höhe Pflingstmühlenweg	Auflandungen durch Materialumlagerung entfernen	Erftverband	erledigt

fachtechnische Begleitung aus Gewässersicht bei Bauwerken/Versorgungsleitungen in und am Gewässer
 Dazu viele viele kleine Maßnahmen, Beantwortung von Anwohneranfragen, etc.

