

**Auflistung der aktuellen größeren Baustellen des Erftverbandes an der Erft und ihren Nebengewässern
in Zülpich**

Stand: 08.06.2022

Ort	Station	durchzuführende Arbeiten	Auftragnehmer	Stand	Bereich
Schwerfen	Oberhalb Brücke "Zum Schützenhaus"	umgehende Verkehrssicherung von 6 schrägstehenden Erlen aus Bachbett über öff. Weg und Privatgrundstücken	Fremdfirma	erledigt	GM Enzen
Schwerfen	Rotbach, Brücke "Zum Schützenhaus" bis Brücke "Virnicher Str"/"An der Erk"	Böschungssicherung vor unter hinter Brücke, Uferwiederherstellung, Pegelstrecke wieder herstellen, Pegel freiräumen, Einlaufschächte freiräumen, Wehr freiräumen, Überdeckung rechte Böschungen Unterwasser Brücke mit Mutterboden, Einsaat zur Böschungsstabilisierung	Fremdfirma, z.T. unterstützt durch Bundeswehr, Erftverband	erledigt/Restarbeiten/Ob erbodenandeckung nach Klärung durch Kreis, Einsaat im Herbst	GM Enzen
Schwerfen	Höhe Sportplatz	entfernen angeschwemmter Kies, Oberflächenandeckung Mutterboden am Gewässer, Sohlarbeiten	Fremdfirma	erledigt	GM Enzen
Schwerfen	unterhalb Brücke Virnicher Str.	Kiesumlagerung (Kiesbank/Kolk)	Fremdfirma	erledigt	GM Enzen
Schwerfen	unterhalb Brücke Provinzialstraße	Hangsicherung, Wiederherstellung Gewässerböschung	Fremdfirma	erledigt	GM Enzen
Schwerfen	An der Erk	Wiederherstellung Fischtreppe	Erftverband	für Sommer eingeplant	GM Enzen
Bürvenich	Schluchtbach Verlängerung Kellergasse Höhe HPZ	Hangrutschmaterial aus Gewässer entfernen, Gewässerbett profilieren, Uferböschung herstellen	Fremdfirma	erledigt	GM Enzen
Bürvenich	Schluchtbach Feldflur hinter Stephanustr. 3	Sohle auffüllen, profilieren	Fremdfirma	erledigt	GM Enzen
Bürvenich	Schluchtbach Höhe Wildenburg	Sohle auffüllen, Böschung reparieren zur Straße	Fremdfirma	erledigt	GM Enzen
Nemmenich	unterhalb Bahndamm	Entfernung umgestürzte Bäume, Kies und Steine aus Bachbett entfernen	Erftverband	erledigt	GM Enzen
Enzen	Antonigartzem bis Tissenicher Mühle	Böschungsschäden reparieren	Erftverband	erledigt	GM Enzen
Antonigartzem	Bleibach, Betriebsweg rechte Seite	Wiederherstellung Weg	Erftverband	erledigt	GM Enzen
Füssenich	Einlauf HRB Neffelsee	Pflasterung Wasserbausteine wieder herstellen	Erftverband	erledigt	GM Lützhem

fachtechnische Begleitung aus Gewässersicht bei Bauwerken/Versorgungsleitungen in und am Gewässer
Dazu viele viele kleine Maßnahmen, Beantwortung von Anwohneranfragen, etc.